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1 JOHDANTO 
1.1 Tausta ja tarkoitus 
Opinnäytetyö käsittelee Helsingin Hietalahden vanhan konepajahallin (kuva1) 
vaarallisten jätteiden (ent. ongelmajäte) purkutyötä. Halli on rakennettu vuonna 
1916, ja sen on suunnitellut arkkitehti Sune Maconi. Rakennus on säilynyt näi-
hin päiviin asti lähes alkuperäisessä asussaan. Konepajahalli on suojeltu, ja se 
on kaavamerkitty sr-1-merkinällä. Merkintä tarkoittaa, että kohde on historialli-
sesti arvokas ja tärkeä historiallisen kaupunkikuvan säilymisen kannalta. (Ase-
makaavamerkinnät ja määräykset, 120). Jos rakennukseen suoritetaan korjaus- 
ja muutostöitä, tulee työt suorittaa siten, että rakennuksen kaupunkikuvalle his-
Kuva 1. Hietalahden konepajahalli. 
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toriallisesti merkittävä luonne säilyy. Kohteessa myös sisätilat tulee säilyttää 
korjauksissa. (Kostet, J. 2012, 4.) 
Rakennus on ollut tyhjillään vuodesta 2005. Sen jälkeen kohteeseen on kaavail-
tu erilaisia toimintoja. Alun perin Elmulle eli Elävän Musiikin Yhdistykselle oli 
kaavailtu, että he saavat rakennuksen toimintaansa ja se kunnostettaisiin heille 
monitoimitaloksi, johon tulisi esimerkiksi konserttisali ja klubi. Myös Skanska 
Talonrakennus Oy oli suunnitellut rakennuksen kunnostamista.  
Tässä opinnäytetyössä käsitellään vain rakennuksen vaarallisten jätteiden pur-
kua. Rakennusta hallinnoi Vuotekno Oy. Rakennus on tällä hetkellä siinä kun-
nossa, että sisällä ei ole turvallista olla ilman hengityssuojaimia. Urakan tarkoi-
tuksena olisi, että rakennus saataisiin siihen kuntoon, että varsinainen muutos-
työ seuraavaa käyttötarkoitusta varten olisi turvallista. Käytännössä tämä tar-
koittaisi kaiken vaarallisten jätteiden poistamista. 
Opinnäytetyö käsittelee purkutöitä turvallisuusnäkökulman kautta. Tarkoitukse-
na on, että kun purkutöihin lähdetään, kaikki tietävät, kuinka työt tulee suorittaa 
turvallisesti ja lain määräämällä tavalla.  
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1.2 Vahasen Oy:n haitta-ainetutkimus 
Vahanen Oy on tehnyt Hietalahden vanhasta konepajahallista haitta-aine tutki-
muksen. Tämä tutkimus on taustatietona opinnäytetyölle, ja siitä selviää, mitä 
haitta-aineita kohteessa on. Tutkimuksessa on osoitettu, että talossa on suuret 
määrät asbestia ja vaarallisia jätteitä, jotka ovat terveydelle haitallisia. (Vaha-
nen.) 
Tutkimuksessa tutkittiin tyypillisiä materiaaleja, jossa asbestia voi esiintyä, maa-
lipintoja mahdollisten raskasmetallien vuoksi ja materiaaleja, jotka voivat olla 
vaarallista jätettä. Myös konepajan puupölkkylattiat, betonilattiat ja tiiliseinät tut-
kittiin, ja niiden todettiin sisältävän terveydelle haitallisia aineita. Rakennuksen 
alla olevaa maaperää ei ole tutkimuksissa tutkittu, mutta lattia on paikoin niin 
pahasti pilaantunut, että voidaan olettaa ainakin jonkin verran haitta-aineita 
päässeen maaperään ajan saatossa. Kuvassa 2 näkyy hallin päätila ja puupölk-
kylattiaa. (Vahanen.) 
 
Kuva 2. Konehalli sisältä. 
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Vahanen otti tutkimuksissaan rakenteista pintanäytteitä ja uusimpia rakenteita 
avattiin pistokokeina mahdollisten vanhempien rakenteiden löytämiseksi. Beto-
nirakenteista otettiin timanttiporalla kairausnäytteitä analysointia varten. Näyt-
teet, joissa epäiltiin olevan raskasmetalleja, analysoitiin ensin röntgenfluore-
senssispektrometrilla. Jos laite antoi viitteitä raskasmetalli pitoisuuksista, lähe-
tettiin näytteet laboratorioon. Materiaalit, joissa epäiltiin olevan asbestia, analy-
soitiin valo- tai pyyhkäisyelektronimikroskoopilla riippuen siitä, minkälainen näy-
te oli kyseessä. (Vahanen.) 
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2 LAINSÄÄDÄNTÖ 
2.1 Turvallisuutta koskevat säädökset 
Rakennusalalla on sitovia määräyksiä työturvallisuuteen ja ohjeellisia ohjeita 
siihen kuinka työturvallisuus tulisi suorittaa. Kuvassa 3 selvennetään, mitä ase-
tuksia rakennusalalla on ja mitkä ovat sitovia ja mitä ohjeellisia säädöksiä. 
 
Kuva 3. Sitovat ja ohjeelliset työturvallisuus säädökset (Ratu KI-6027, 10). 
Rakennusalan työturvallisuus perustuu yleiseen työturvallisuuslakiin, joka on 
tullut voimaan 23.8.2002 (738/2002).  
Tämän lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työ-
kyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, am-
mattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen 
terveyden, jäljempänä terveys, haittoja. (Työturvallisuuslaki 738/2002, 1.§). 
Rakennusalalla turvallisuutta määrää myös valtioneuvoston asetus rakennus-
työn turvallisuudesta (205/2009). Lakia sovelletaan kaikessa maalla ja vedessä 
tapahtuvaan rakentamiseen ja purkamiseen sekä töitä koskevaan valmisteluun 
ja suunnitteluun. Laki määrittelee rakennushankkeeseen osallistuvien velvolli-
suudet. Rakennushankkeessa päätoteuttajan on huolehdittava, että kaikki ra-
kennustyömaan työntekijät tietävät miten työskennellä turvallisesti ja heidät on 
perehdytetty työmaalle siten, että he tietävät työmaan vaara- ja haittatekijät ja 
toimenpiteet niiden poistamiseksi. Jos työmaalla työskentelee vähintään 10 
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henkilöä tai työmääräksi arvioidaan yli 500 henkilötyöpäivää, on päätoteuttajan 
myös tehtävä ennakkoilmoitus työnsuojeluviranomaisille ennen rakennushan-
keen alkua. Ennakkoilmoituksessa käsitellään rakennushankeen päätiedot ja 
vastuuhenkilöt. Jokaisessa rakennushankkeessa tulee olla myös rakennuttajan 
nimeämä pätevä turvallisuuskoordinaattori. (valtioneuvoksen asetus rakennus-
työn turvallisuudesta.) 
Laki määrää rakennuttajan tehtäväksi turvallisuusasiakirjan. Turvallisuusasiakir-
ja sisältää rakennushankkeen aiheuttamat vaara- ja haittatekijät sekä työturval-
lisuutta ja työterveyttä koskevat tiedot. Sen on myös otettava huomioon työ-
maahan liittyvä teollinen toiminta. Rakennuttajan on myös laadittava turvalli-
suussäännöt, jotka sisältävät turvallisuushallinnan tavoitteet ja toimenpiteet, 
mitä tarkastuksia ja seurantaa työmaalla harjoitetaan ja miten henkilötunnisteita 
ja kulkuluvat hoidetaan. (valtioneuvoksen asetus rakennustyön turvallisuudes-
ta.) 
Rakennustyömaalla on suoritettava ainakin kerran viikossa kunnossapitotarkas-
tus, jossa tarkastetaan työmaan yleinen siisteys, putoamissuojaus, nosturit ja 
nostimet, telineet, kulkutiet, rakennussahat ja kaivantojen sortumavaaran estä-
minen. Nosturin ja nostolaitteet tulee tarkastaa päivittäin ennen sen käyttöä. 
(valtioneuvoksen asetus rakennustyön turvallisuudesta.) 
Laki määrää suojakypärän ja heijastavan varoitusvaatetuksen käyttöä raken-
nustyömaalla ja yleisimmissä tapauksissa turvakenkien ja suojalasien käytön 
(valtioneuvoksen asetus rakennustyön turvallisuudesta, 71.§). 
2.2 Purkutöitä koskevat lakisäädökset 
Valtioneuvoksen asetus rakennustyön työturvallisuudesta (205/2009) määrää 
miten purkutyöt suoritetaan turvallisesti. Kun puretaan kantavia rakenteita tai 
vaarallisia kohteita, tulee työtä valvoa siihen pätevä henkilö. Ennen kuin purku-
töihin ryhdytään, tulee tehdä kartoitus mahdollisista haitta-aineista ja niiden 
määristä. Myös kaikki mahdolliset sähköjohdot sekä kaasu- ja muut putket ja 
säiliöt tulee olla katkaistuja ja tyhjennettyjä tai tarvittaessa myös huuhdeltuja. 
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Työt tulevat suunnitella siten, että purettaessa ei ole vaaraa, että kantavat ra-
kenteet sortuisivat. Kantavat rakenteet tulee siis sitoa tai tukea ennen kuin niitä 
aletaan purkaa. (Valtioneuvoksen asetus rakennustyön turvallisuudesta, 49.§.) 
Purkujäte 
Rakennustyömaan jätehallinnassa tulee aina noudattaa jätelakia. Laissa määri-
tellään seuraavasti: 
Kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan noudatettava seuraavaa etusijajär-
jestystä: Ensisijaisesti on vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Jos jä-
tettä kuitenkin syntyy, jätteen haltijan on ensisijaisesti valmisteltava jäte uudelleenkäyttöä 
varten tai toissijaisesti kierrätettävä se. Jos kierrätys ei ole mahdollista, jätteen haltijan on 
hyödynnettävä jäte muulla tavoin, mukaan lukien hyödyntäminen energiana. Jos hyödyn-
täminen ei ole mahdollista, jäte on loppukäsiteltävä. (jätelaki 646/2011 8.§.) 
Rakennustyömaalla tätä lakia tulee noudattaa siten, että päädytään parhaimpaa 
mahdolliseen tulokseen etusijaisjärjestyksen kannalta. Tähän päästää siten, 
että kierrätetään kaikki tulevat jätteet omiin astioihinsa ja ne pyritään käyttä-
mään mahdollisuuksien mukaan uudelleen. Kohteessa ei ole tiedossa uudel-
leen käytettäviä rakennusjätteitä, koska myös betonijäte sisältää öljyhiilivetyjä ja 
ylittää sille valtioneuvoksen asetuksessa 403/2009 antamat raja-arvot, joten sitä 
ei saa käyttää uudelleen. Työmaalla jätteet tulisi lajitella seuraaviin jakeisiin: 
• betoni-, tiili-, kivennäislaatta- ja keramiikkajätteet 
• kipsipohjaiset jätteet 
• kyllästämättömät puujätteet 
• metallijätteet 
• lasijätteet 
• muovijätteet  
• paperi- ja kartonkijätteet 
• maa- ja kiviainesjätteet (valtioneuvoksen asetus jätteistä, 
16.§.) 
Vaaralliset jätteet lajitellaan myös omiin jäteluokkiin, kuten ympäristöministeriön 
asetuksessa 1129/2001 on asetettu. Kohteessa ne tulee lajitella niin, ettei eri 
vaarallisia jätteitä sekoita keskenään, vaan toimittaa ne vaarallisen jätteen kier-
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rätykseen erikseen. (ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä on-
gelmajätteiden luettelosta.) 
Purkujätteen siirto tulee hoitaa turvallisesti. Siirrossa tulisi huolehtia, että välte-
tään pölyn leviämistä ympäristöön. Esimerkiksi kun pudotetaan korkealta jät-
teeltä alas, tulisi se hoitaa umpinaista putkea pitkin suoraan katetulle lavalle. 
Näin minimoidaan pölyn leviäminen ympäristöön. Vaarallista jätettä siirtäessä 
jäte tulisi aina pakata purkupaikassa tiiviisiin astioihin tai säkkeihin. Astiat ja sä-
kit tulee merkitä niin, että tiedetään mitä vaarallista jätettä ne sisältävät. 
2.3 Asa-rekisteri 
Suomessa on lakisääteisesti pidetty (17.8.2001/717) Asa-rekisteriä, johon kirja-
taan syöpäsairauteen altistavien aineiden parissa työskentelevät henkilöt. Re-
kisteriä pidetään ehkäisemään työntekijöiden syöpävaaraa ja selvittämään ket-
kä altistuvat aineille. (laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille.) 
Työnantaja on velvollinen pitämään luetteloa työpaikalla esiintyvistä syöpävaa-
raa aiheuttavista tekijöistä ja niille altistuvista henkilöistä (Laki syöpäsairauden 
vaaraa aiheuttaville aineille). Altistuneeksi henkilöksi luetellaan sellaiset henki-
löt, jotka kalenterivuotena ovat olleet altistuneena syöpävaarallisille aineille vä-
hintään 20 työpäivää. Myös henkilöt, jotka ovat lyhytaikaisesti altistuneet epäta-
vallisen paljon syöpävaarallisille aineille, kirjataan rekisteriin. (valtioneuvoksen 
asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta.) 
Kohteessa syöpävaarallisia aineita ovat asbesti ja PAH-yhdisteet. 
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3 SUUNNITELMAT JA LAADUNHALLINTA 
3.1 Suunnitelmat 
Jotta projekti onnistuu hyvin ja työntekijöiden terveys on taattu, on tärkeää, että 
rakennusprojekti on suunniteltu riittävällä tasolla ja tarvittavat suunnitelmat ja 
asiakirjat ovat tehty huolella ennen projektin alkua (kuva4). On myös tärkeää, 
että ne pidetään ajan tasalla projektin edetessä.  
 
Kuva 4. Purkusuunnitelmat laadintajärjestyksessä (Ratu1221-s, 4). 
Jokaisesta isommasta purkutyöstä on hyvä laatia purkuohjelma. Se on raken-
nuttajan laatima asiakirja, joka valmistelee purkutyötä. Purkuohjelma sisältää 
kohteen tiedot ja purkutöitä koskevat asiat. Se käsittelee esimerkiksi 
• kohteen vaativuuden ja suunnitelmien tason 
• terveydelle haitallisten aineiden kartoituksen 
• turvallisuusasiakirjan 
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• ilmoitukset ja luvat 
• aikataulun (Ratu 1221-S, 6.) 
Purkukohteesta on tehtävä erilaisia ilmoituksia ja haettava lupia. Asbestipurusta 
on tehtävä työsuunnitelma, joka on toimitettava kohteen vastaavalle työsuojelu-
piirille. Myös paikalliselle ympäristökeskukselle ja rakennusvalvontavirastolle on 
tehtävä selvitys purkujätteen käsittelystä. Ilmoituksessa on selvitettävä jätteen 
määrä, laatu ja sen lajittelu. Ympäristölle haitallisista aineista on myös erikseen 
ilmoitettava ja selvitettävä sen kierrätys. (rakennus- ja purkujäte.) 
Purkutyöselostus on suunnittelijan laatima asiakirja, jossa hän selvittää missä 
kunnossa rakennus on tällä hetkellä, miten purkutyöt tulisi hoitaa ja miten pur-
kutöissä tulee ottaa rakenteiden kantavuudet huomioon. Asiakirjassa käydään 
myös läpi purkutyön turvallisuusasiat purkutyön aikana. Suunnittelija laatii tarvit-
tavat suunnitelmat kohteesta ja liittää ne purkutyöselostukseen. (Ratu 1221-S, 
7.) 
Purkusuunnitelma laaditaan aina purkukohteesta. Siinä esitellään purkutyön eri 
vastuuhenkilöt ja tehtävien aikataulut. Se myös kasaa yhteen kaikki suunnitel-
mat ja piirustukset ja kertoo, mistä mikäkin rakenteen piirustus löytyy. (Ratu 
1221-S, 7.) 
Työmaan aluesuunnitelma 
Kohteesta tulee laatia aluesuunnitelma. Tässä esitellään työmaan aluekäyttö. 
Suunnitelma voidaan laatia kokonaisuudessaan ennen työn alkua, koska työ-
maa ei talon ulkopuolella muutu siten, että mahdollisia kontteja tai roskalavoja 
tarvitsee siirtää. Suunnitelmaa tulee kuitenkin päivittää tarpeen mukaan, jos 
työmaajärjestys muuttuu. (Ratu C2-0299, 5-6.) 
Työmaa-alue rajataan mahdollisuuksien mukaan. Koska tilaa on rajallisesti ja 
viereisiä kiinteistöjä käytetään, pyritään rajaamaan alue mihin saadaan mahtu-
maan työmaalle tarvittavat työmaatilat, jätteenlajittelu- ja varastointialue. Ra-
jaamisessa tulee ottaa huomioon, ettei kulkua viereisille kiinteistöille estetä ja 
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mahdolliset kuljetus- ja pelastusajoneuvot pääsevät kulkemaan. (Ratu C2-0299, 
5-6.) 
Jätteidenlajittelualue tulee suunnitella niin, että tarvittavat roskalavat mahtuvat 
siihen. Alueella tulisi olla myös varasto, johon jätteet mitä ei roskalavoilla kulje-
teta pois, voidaan välivarastoida. Kaikki lavat ja varastot tulisi olla lukittavia, ett-
ei terveydelle haitallisiin aineisiin kukaan ulkopuolinen pääse käsiksi. (Ratu C2-
0299, 5-6.) 
Suunnitelma laaditaan kirjallisena, ja se laitetaan esille keskeiselle paikalle työ-
maata esimerkiksi työntekijöiden sosiaalitilaan. Suunnitelmaan lisätään myös 
ensiapupisteen paikat ja se missä sijaitsee esisammutuskalusto. (Ratu C2-
0299, 5-6.) 
Työturvallisuussuunnitelma 
Ennen kuin työt aloitetaan, on kohteesta tehtävä työturvallisuussuunnitelma. 
Tätä suunnitelmaa tulee myös tarvittaessa päivittää työn edetessä, jos suunni-
telmat muuttuvat tai jos ilmenee uusia asioita, joita turvallisuussuunnitelmassa 
ei ole huomioitu. Suunnitelmassa kerrotaan hankkeen perustiedot ja siitä aiheu-
tuvat vaara- ja haittatekijät sekä keinot niiden vähentämiseksi ja estämiseksi. 
Lisäksi suunnitelmassa esitetään säädökset, mitä jokaisen projektiin mukana 
olevan tulee noudattaa. (Mikkonen, 566.) Kohteesta on laadittu kohteeseen työ-
turvallisuussuunnitelma (liite 1). Tämä suunnitelma on laadittu lähtötietojen pe-
rusteella ja tulee päivittää ennen töihin ryhtymistä. 
3.2 Laadunhallinta 
Kohteesta on myös hyvä myös tehdä potentiaalinen ongelma analyysi. Tämä 
toimii tehokkaana laadunhallintakeinona. Potentiaalisessa ongelma analyysissä 
käsitellään ongelmia, mitä voi urakan aikana sattua. Niitä voi olla esimerkiksi 
suunnitelmien puutteet, suojauksien pettäminen, konevauriot tai riittämätön pe-
rehdyttäminen tai osaaminen työvaiheeseen. Analyysissä käsitellään riskien 
tunnistamisen jälkeen sitä, kuinka todennäköinen riski on ja kuinka vakavat seu-
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raukset sillä on. Näin voidaan hyvin seurata korkean riskin asioita ja ennalta 
ehkäistä niiden syntyä tehokkaasti. Analyysissä käydään myös läpi menetelmä 
riskin torjuntaan ja siihen miten, riskin aiheuttamia haittoja voidaan vähentää. 
(Junnonen, 446.) 
3.3 Perehdytys 
Jokaiselle työmaalle tulevalle on tehtävä ensimmäiseksi työmaan perehdytys. 
Tämä on myös osa laadun- ja riskinhallintaa. Töitä ei saa aloittaa ennen kuin 
perehdytys on suoritettu. Tämä on tärkeää, jotta jokaisella työmaalla työskente-
levällä on yhtenäinen käsitys siitä, miten siellä toimitaan. Perehdytyksen suorit-
taa työmaan pääurakoitsijan työjohto, ja jokaisesta perehdytyksestä laaditaan 
allekirjoitettava dokumentti, joka säilytetään työmaakansiossa.   
Perehdytyksessä käydään läpi kaikki työmaata oleellisesti koskevat asiat pe-
rehdytyslomaketta ja työmaan aluesuunnitelmaa apuna käyttäen. Aluesuunni-
telmasta selvennetään työmaa-alue ja sen tärkeimmät kohteet, kuten poistumis-
tiet, esisammutusvälineiden sijainnit ja jätteiden säilytysalueet. On myös hyvä 
käydä läpi sen hetkiset osastoidut alueet ja missä alueilla tarvitaan mitäkin suo-
jausvälineitä. Perehdytyksessä kerrotaan myös yleiset tiedot, kuten miten ku-
lunvalvonta on järjestetty, työmaan työnjohtajien nimet ja yhteistiedot ja työ-
maan osoite, mihin mahdolliset pelastusajoneuvot hätätilanteessa kutsutaan. 
Kaikki työntekijät tulisi myös perehdyttää yleisaikatauluun ja sen hetkiseen aika-
taulutilanteeseen. Perehdytyksen lopussa tehdään työmaakierros, jossa kierre-
tään työmaa-alue, sosiaalitilat ja työpisteet. Perehdytyksessä myös tarkaste-
taan, että kaikkien työntekijöiden tarvittavat kortit, kuten työturvallisuus- ja mah-
dollinen tulityökortit ovat voimassa ja esimerkiksi mahdollinen asbestipurkulupa 
on lainvoimainen. (valtioneuvoksen asetus rakennustyön turvallisuudesta, 3.§.) 
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4 RISKIT KOHTEESSA 
4.1 Terveydelle ja ympäristölle haitalliset aineet ja materiaalit kohteessa 
Kohde sisältää suuren määrän erilaisia haitta-aineita. Asbestia löytyy sille omi-
naisista paikoissa esimerkiksi putkieristeissä ja erilaisissa levyissä. Suuri osa 
seinämaaleista on raskasmetallipitoisia, ja rakenteet ja lattiat ovat paikoin saas-
tuneita öljyhiilivedyillä ja PAH-yhdisteillä. Tämän takia kohde sisältää riskejä 
ihmisille ja ympäristölle. (Vahanen.) 
4.1.1 Asbesti 
Asbesti on yleisnimitys eräille kuitumaisille silikaatinmineraaleille. Suomessa 
sitä käytettiin rakennusalalla hyvin yleisesti vuoteen 1979 asti ja senkin jälkeen, 
kunnes se kiellettiin kokonaan vuonna 1994. Asbesti oli suosittu rakennusmate-
riaali sen lämmöneristävyyden, vetolujuuden, palonkestävyyden ja kemiallisen 
kestävyyden takia. Asbestia käytettiin rakentamisessa hyvin laajasti mm. erilai-
sina eristeinä, laatoissa, kiinnityslaasteissa ja kaikessa, missä haluttiin parantaa 
materiaalin palonkestävyyttä. (toimiva asbestipurku, 4.) 
Asbesteja on monia eri laatuja. Yleisimmin käytetyt asbestit ja niiden käyttökoh-
teet ovat:  
• Krysotiili (valkoinen asbesti): asbestisementti tuotteet, kitka-
pinnat ja tiivisteet 
• Krokidoliitti (sininen asbesti): ruiskueristeet, lisäaineena mo-
nessa rakennustarvikkeessa 
• Amosiitti (ruskea asbesti): putkieristeet ja lämmityskattiloiden 
eristeet 
• Antofyliitti: tuotteet, joiden piti olla hapon- tai emäksenkestä-
viä, kuten asbestipahvit, sementti- ja eristemassat. (toimiva 
asbestipurku, 4.) 
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Terveysvaikutukset  
Asbesti ei ole terveydelle haitallista, kun se on ehjänä rakennusmateriaalina. 
Ongelma syntyy, kun materiaali, esimerkiksi laatta, rikkoutuu. Näin saattaa va-
pautua ilmaan asbestipölyä. Pöly voi hengittäessä kulkeutua keuhkoihin, ja sen 
on havaittu aiheuttavan keuhkosyöpää, asbestoosia (pölykeuhkosairaus, oireita 
muun muassa hengenahdistus ja huonontunut fyysinen suorituskyky), keuhko-
pussin tai vatsakalvon syöpää sekä muita keuhkopussin sairauksia. Asbestista 
johtuvilla sairauksilla on tyypillisesti pitkä viive, noin 10–40 vuotta. Tämän takia 
vakavia asbestisairauksia todetaan tällä hetkellä runsaasti. Asbestin aiheutta-
miin sairauksiin kuolee Suomessa noin 100 ihmistä vuosittain. (toimiva asbesti-
purku, 5.) 
Lainsäädäntö 
Asbestipölyn vaarallisuus on yleisesti tiedetty 1970-luvusta lähtien. Sitä koske-
vat työsuojelumääräykset tulivat voimaan 1976. Kuitenkin asbestituotteiden 
valmistus ja maahantuonti kiellettiin vasta 1.1.1993 ja asbestituotteiden myymi-
nen ja käyttöönotto 1.1.1994 (valtioneuvoston päätös 852/1992). Asbestin käyt-
tö kiellettiin EU:ssa vuonna 2005 (Vicario, L, 2015).  
Asbestityötä koskevassa laissa (valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuu-
desta 798/2015) määritetään kohdat, joissa pyritään vähentämään ja ehkäise-
mään työperäistä asbestialtistumista ja siitä aiheutuvaa terveysvaaraa. On 
työnantajan tehtävä arvioida asbestipölylle altistumisen vaara. Rakennuttajan 
tai hankkeen ohjaajan tulee tehdä asbestikartoitus kaikkiin ennen 1990-lukua 
rakennettuihin rakennuksiin, joissa ryhdytään tekemään korjausrakentamista tai 
purkutöitä (valtioneuvoston päätös asbestityöstä 318/2006, 18.§). Kartoitukses-
sa on selvitettävä, onko kohteessa asbestia, paljonko sitä on, millaista asbestin 
ja sitä sisältävien materiaalien laatu on ja paljonko asbestia sisältävät rakenteet 
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pölyävät käsiteltäessä ja purettaessa (valtioneuvoksen asetus asbestityön tur-
vallisuudesta, 7.§). 
Asbestityötä koskeva lainsäädäntö (laki eräitä asbestipurkutyötä koskevista 
vaatimuksista 684/2015) päivittyi myös vuoden 2016 alussa. Nämä lainsäädän-
nöt tiukensivat asbestitöitä ja niihin liittyviä määräyksiä. Asbestipurkutöihin saa 
ryhtyä vain sellainen tekijä, jolla on siihen soveltuva ammattitutkinto tai sen osa. 
Tämä koskee myös asbestitöitä johtavaa työnjohtoa. Työtekijät tulee myös re-
kisteröidä asbestipurkutöihin pätevien henkilöiden rekisteriin. Asbestipurkutöihin 
tulee myös hakea lupa työnsuojeluviranomaiselta. Lupa ei ole tarpeellinen ly-
hytkestoisissa huoltotöissä, joissa ei käsitellä murenevia asbestimateriaaleja, 
hyväkuntoisten asbestien päällystämisessä tai kapseloinnissa ja asbestikartoi-
tuksessa ja näytteiden otossa. (laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaati-
muksista.) 
4.1.2 PAH-yhdisteet 
PAH-yhdisteet eli polysykliset aromaattiset hiilivedyt muodostuvat kahdesta tai 
useammasta yhteen fuusioituneesta bentseenirenkaasta. Yhdisteet syntyvät 
epätäydellisessä palamisessa. PAH-yhdisteiden on todettu aiheuttavan riskiä 
sairastua syöpään. Purkutöissä, kuten esimerkiksi kreosoottia purettaessa 
PAH-yhdisteet voivat imeytyä ihon läpi tai kulkeutua suun kautta elimistöön. 
(Ratu 82–0381, 11.) 
Monet materiaalit, kuten kivihiilipiki, terva, asfaltti ja bitumi, sisältävät PAH-
yhdisteitä. Rakentamisessa yleisintä oli kivihiilipiki eli kreosootti. Sitä käytettiin 
yleisesti kosteuden ja veden eristeenä rakennuksissa aina 1960-luvulle saakka, 
kun parempaa vedeneristettä bitumia ei ollut saatavilla. Kreosoottia on myös 
käytetty puun kyllästämiseen suoja-aineena. Sen käyttöä kyllästeenä on rajoi-
tettu komission asetuksella N:o 552/2009 REACH-asetuksen liitteen XVII muu-
toksella. Siinä määriteltiin, että kreosoottia saa käyttää vain ammattikäytössä ja 
vain pysyvästi maaperään koskevissa avojohtorakennelmissa ja ratapölkyissä 
sekä siltojen kantavissa ulkorakenteissa. (tukes.fi.) 
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PAH-yhdisteille ei ole virallisia altistumisen ohjearvoja, kuten paljonko materiaa-
lissa saa olla yhdisteitä ennen kuin tulee noudattaa torjuntamenetelmiä purku-
töissä työntekijöiden altistumisvaaran pienentämiseksi. Rakennusalalla nouda-
tetaan nyt ohjetta, jonka mukaan materiaali luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi, 
kun sen PAH-yhdiste pitoisuus ylittää 200 mg/kg. Tällöin purkutyö suoritetaan 
alipaineistetussa tilassa ja työntekijöiden tulee käyttää suojavarusteita. Purku-
työhön saa ryhtyä vain ryhmä, jolla on riittävä kokemus kyseisestä tai vastaa-
vasta työstä ja riittävät resurssit, jotta työn voi suorittaa turvallisesti. (Ratu 82–
0381, 11.) 
4.1.3 Raskasmetallit 
Raskasmetallit ovat lääketieteellinen yleisnimitys metalleille, jotka ovat tervey-
delle ja ympäristölle haitallisia. Näitä metalleja ovat esimerkiksi arseeni, kadmi-
um, koboltti, kromi, kupari, nikkeli, lyijy, vanadiini, sinkki, antimoni ja elohopea. 
Ympäristössä raskasmetallit kertyvät eläimiin ja vaurioittavat niiden elimiä. 
Eläimistä raskasmetallit voivat syödessä siirtyä ihmisiin ja esimerkiksi elohope-
an kohdalla aiheuttaa syöpää. (ympäristömyrkyt.) 
Rakentamisessa raskasmetalleja on maaleissa, laasteissa ja betonissa pig-
menttinä ja korroosioestoaineena. Raskasmetalleja käytettiin myös puumateri-
aalien kyllästeinä. Näitä kyllästeitä ovat CCA-kyllästeet, jotka sisälsivät kuparia, 
kromia ja arseenia. Vain kuparia ja kromia sisältävää kyllästettä kutsutaan CC-
kyllästeeksi. (Komulainen & Säntti, 102.) 
Lyijyä käytettiin lähes kaikissa maaleissa aina 1960-luvulle saakka. Tämän jäl-
keen käyttö vähentyi, kun tietoisuus lyijyn terveyshaitoista lisääntyi. Nykyään 
lyijyä ei enää käytetä maaleissa. Lyijyä on myös käytetty saumausmassojen 
kovertimena yleisesti 1960-luvulla, mutta vielä 1970- ja 1980-luvuilla rakenne-
tuissa taloissa voi löytyä lyijyä saumausmassoista. (Komulainen & Säntti. 99–
102.) 
Elohopeaa ei ole itse rakenteissa paljon. Elohopeaa saattaa olla pieniä määriä 
vanhoissa maaleissa. Pääasiassa elohopeaa kohdataan purkutyömailla van-
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hoissa sähkölaitteissa ja mittareissa. Kohteessa ei elohopeaa tutkimuksissa 
löytynyt, mutta sitä saattaa löytyä. (Kaskinen, H. 2015.) 
Lainsäädökset 
Vuonna 2007 tuli voimaan valtioneuvoston asetus 787/2007, joka rajoitti CCA-
kyllästeiden käytön vain ammattimaiseen ja teolliseen käyttöön. (valtioneuvok-
sen asetus 787/2007, 2.§.) 
4.1.4 Öljyhiilivedyllä pilaantunut purkujäte 
Vanhoissa teollisuusrakennuksissa on yleistä, että rakenteet ovat pilaantuneet 
erilaisista öljypäästöistä. Nämä johtuvat vuosia jatkuneesta teollisesta toimin-
nasta, jossa koneista ja laitteista on valunut öljypitoisia aineita rakenteisiin. Ke-
mikaaleja on saattanut muutenkin valua rakenteisiin, eikä niitä ole välttämättä 
siivottu riittävällä tasolla. Nämä öljyhiilivedyt heikentävät haihtuessaan raken-
nuksen sisäilman laatua varsinkin, jos rakennusta aletaan lämmittää. Myös jos 
rakennuksen ilmanvaihto on puutteellinen ja alipaineen vuoksi korvausilma tu-
lee alapuolisista rakenteista, voi se imeä pilaantuneista rakenteista ja maape-
rästä epäpuhdasta ilmaa.  (Mod, K. 2015.) 
4.1.5 Kloorifenoli 
Kloorifenolia on käytetty Suomessa sahateollisuudessa puun suoja-aineena. 
Yleisin käytetty valmiste oli Ky5, jonka vaikuttavina aineina oli tetra-, tri- ja pen-
takloorifenolien natriumsuoloja. Tätä käytettiin puun sinistymisen estämiseksi. 
Näistä erityisesti pentakloorifenoli on myrkyllinen. (Komulainen & Säntti, 103.) 
Suomessa Ky5-valmiste kiellettiin vuonna 1989, ja pentakloorifenolin kaupalli-
nen käyttö kiellettiin valtioneuvoston päätöksellä 143/2000. 
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4.1.6 PCB-yhdisteet  
PCB eli polyklooratut bifenyylit ovat orgaanisia yhdisteitä. Ne ovat ympäristö-
myrkkyjä ja aiheuttavat syöpää ja kehityshäiriöitä ihmisillä. PCB-yhdisteitä on 
käytetty 1940–1970-luvuilla yleisesti saumamassoissa, liimoissa, pinnoitteissa 
ja maaleissa. (Ratu 82-0382, 7.) 
Purettaessa vanhoja rakennuksia on otettava myös huomioon, että vanhoissa 
sähkölaitteissa, kuten kondensaattoreissa, on todennäköisesti PCB-yhdisteitä. 
(Tuomisto ym. 2011, 33–34)  
Materiaalit, jotka sisältävät PCB-yhdisteitä, luetellaan vaarallisiksi jätteiksi, kun 
niiden PCB-pitoisuus on 50 mg/kg. Purettaessa PCB-jätettä on varmistettava, 
ettei se sekoitu muihin jätteisiin eikä leviä ympäristöön. Jätteet tulee pakata jä-
tesäkkeihin, ja ne on merkittävä siten, että tiedetään niiden sisältävän PCB-
yhdisteitä. Jätteitä joiden PCB pitoisuus on yli 50 mg/kg, on kuljetus käsittelylai-
tokseen hoidettava vaarallisten aineiden kuljetussäännösten mukaisesti, ja siitä 
on laadittava siirtoasiakirja. (Ratu 82-0382, 7–8.) 
4.2 Riskialttiit työvaiheet 
Terveydelle ja ympäristölle haitallisten aineiden takia ja myös korkealla tapahtu-
van purkutyön vuoksi kaikki työt sisältävät riskinsä ja työt tulee suorittaa lain 
määräämällä tavalla. 
4.2.1 Purkutyöt 
Kaikki purut kohteessa sisältävät riskin. Suuri osa purettavasta materiaalista on 
vaarallista jätettä ja asbestia on paljon. Turvallisuussyistä lähes kaikki purut on 
hyvä suorittaa vaarallisen jätteen purkuna ja erityistä huomiota suojavarustuk-
seen ja suojaukseen käyttäen. Kantavia rakenteita ei luultavasti pureta paljon, 
koska rakennus halutaan säilyttää mahdollisimman hyvin alkuperäisessä asus-
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saan, ja se on suojeltu sr-1-merkinällä, joka tarkoittaa, että rakennuksen sisä-
puolisia arvokkaita yksityiskohtia tulee suojella. (Kostet, 2012.)  
Jos lisätutkimuksissa käy ilmi, että rakennuksen alapuolinen maaperä on pi-
laantunutta, tulee maa-aineksen poistossa huomioida sen vaikutus pohjaraken-
teiden kantavuuksiin. 
Suuren vaaran aiheuttaa myös korkealla tehtävä työ. Rakennus on ison hallin 
kohdalta yli 10 m korkea ja töitä tulee suorittaa ihan katon rajassa. Tähän liittyy 
monia riskejä, kuten työntekijän tippuminen telineeltä tai työkoneesta ja puretta-
van materiaalin tippuminen työntekijän päälle. Ylhäällä työskennellessä tulee 
varmistaa, että alapuolella on riittävät turva-alueet, ettei purkumateriaalien tip-
puminen aiheuta vaaraa.  
4.2.2 Koneet ja välineet 
Kohteessa käytetään korkeissa töissä henkilönostimia. Henkilönostimen kuljet-
taja vaatii aina työntekijältä työnantajan kirjallisen luvan (valtioneuvoksen ase-
tus 403/2008, 14.§). Työnantajan on aina varmistettava, että henkilöillä joille 
lupa on myönnetty, on riittävä osaaminen ja tietämys laitteen käytöstä. Työnan-
tajan on myös pidettävä huolta nostimen kunnosta ja tehtävä sille säännöllisiä 
kuntotarkastuksia. (valtioneuvoksen asetus, 403/2008.) 
Ennen nostimen käyttöä on varmistettava, että nostimen sijoitus on sellainen, 
että mahdollinen puomi pääsee liikkumaan tarvittavassa suunnassa ja että nos-
tin on tuettu tarpeeksi hyvin. Käytössä on huomioitava, että jos nostin on tele-
skooppi- tai nivelpuominostin, on siinä työskentelevien aina käytettävä turvaval-
jaita (valtioneuvoksen asetus, 403/2008 §.25.) 
4.2.3 Maalipintojen puhdistus 
Maalipintojen puhdistukseen liittyy suuria riskejä. Kun maalipintoja puhdistetaan 
hiekkapuhaltimella, syntyy poistossa paljon pölyä ja suurin osa puhdistettavasta 
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pinnasta sisältää raskasmetalleja. Tällöin syntyvä pöly on erityisen haitallista 
työtä tekeville, ja työntekijöiden tulee kiinnittää erityistä huomiota suojaukseen. 
Puhallussuuttimesta tuleva suihku on hyvin voimakas ja vaatii työvälineen käsit-
telijältä siihen perehtymistä, että pystyy pitämään suihkun kontrolloituna. Työtä 
tehdään usein telineiltä tai nostimelta, joka aiheuttaa vaaraa, koska suojavaate-
tus on raskas ja suojakypärästä on huono näkyvyys. Tämä myös lisää työväli-
neen käyttäjän ammattitaidon tärkeyttä. Suihkusta aiheutuu myös suuri äänen-
paine, joka tulee ottaa huomioon. (rae- ja hiekkapuhallus.) 
Työssä käytettävät suojaimet tulee olla sellaiset, jotka suojaavat koko vartaloa 
ja on pölytiivis. Jotta voidaan olla täysin varma, että hengitysilma, jota työntekijä 
käyttää, on täysin puhdasta, tulee se johtaa paineilmana ulkopuolisesta tilasta. 
(rae- ja hiekkapuhallus.) 
Työstä syntyvän pölyn vähentämiseksi tulee valita siihen sopivin työmenetelmä. 
Ennen työtä voidaan kokeilla erilaisia puhallusmateriaaleja ja märkäpuhallusta. 
Pölyn väheneminen vähentää vaaraa, että ulkopuoliset altistuvat pölylle, ja sa-
malla se vähentää merkittävästi työn jälkeisen siivouksen määrää. (rae- ja hiek-
kapuhallus.) 
 
  
4.2.4 Palovaara 
Työmaan suunnittelussa tulee aina ottaa paloturvallisuus ja palovaaran ennalta 
ehkäisy huomioon. Jokaisessa purkukohteessa tulee olla kohteeseen soveltuvat 
palosammutus- ja palohälytysvälineet sekä turvallisuuskilvet. Työnjohdon tulee 
varmistaa, että työmaalla on riittävästi henkilöitä, jotka on perehdytetty sammu-
tuskaluston oikeaoppiseen käyttöön. (valtioneuvoksen asetus rakennustyön 
turvallisuudesta, 72.§.) 
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Kohteen työmaasuunnitelmaan on sisällytettävä pelastussuunnitelma. Pelas-
tussuunnitelma on pidettävä aina ajan tasalla, kun työmaajärjestelyt muuttuvat, 
eikä työvaihteita saa aloittaa ennen kuin valvoja on käynyt tarkastamassa tur-
vallisuusjärjestelyt. Suunnitelmassa on huomioitava pelastustiet palon syttyes-
sä, missä alkusammutus kalusto ja poistumistiet sijaitsevat. (työmaan palotur-
vallisuus.) 
Kohteeseen johtavat pelastustiet tulee aina pitää ajokelpoisina ja esteettöminä. 
On myös pidettävä huolta, että reitit on merkitty selvästi. Tilanteissa, joissa pe-
lastustie on suljettava, tulee järjestää jokin toinen pelastustien vaatimuksen mu-
kainen reitti. On myös huolehdittava, että tämä reitti on merkitty opastekyltein. 
(työmaan paloturvallisuus.) 
Työmaan jätelavat tulee sijoittaa siten, että avolavat, jotka sisältävät palavaa 
jätettä tulee olla vähintään 8 m päässä rakennuksista (ohjeita rakentajille).  
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5 TYÖMENETELMÄT KOHTEESSA  
5.1 Työmenetelmät kohteessa 
Työmenetelmät tulee aina valita siten, että ne ovat kuhunkin työvaiheeseen so-
pivat. 
5.1.1 Asbestipurku 
Aina ennen asbestipurkutyöhön ryhtymistä tulee tehdä riittävä asbestikartoitus 
kohteeseen. Tällä varmistetaan missä kaikessa on asbestia ja voidaan suunni-
tella kaikki työvaiheet siten, että työt tehdään turvallisesti, ja työntekijöiden ter-
veys huomioiden. (toimiva asbestipurku, 19.) 
Purkutyöt olisi hyvä aina aloittaa asbestin purulla, jos se vain on suinkin mah-
dollista. Näin voidaan minimoida henkilömäärä kohteessa sillä aikaa, kun as-
bestipurkua suoritetaan, ja voidaan eristää kaikki tarvittavat alueet. (toimiva as-
bestipurku, 19.) 
Ennen purkua tulee asbestipurkutyö-urakoitsijan laatia asbestipurkusuunnitel-
man. Suunnitelmassa käydään läpi, miten työt toteutetaan ja mitä menetelmiä 
tullaan käyttämään. Suunnitelma tulee toimittaa vähintään seitsemän päivää 
ennen työn aloittamista kohdetta tarkastavalle työsuojeluviranomaiselle. On tär-
keää, että kaikki hankeen osapuolet saavat suunnitelman, jotta he voivat varau-
tua siihen, että purkutyöt saattavat vaikuttaa heidän työskentelyynsä. Pääura-
koitsijan ja rakennuttaja voivat myös pyytää suunnitelmiin tarkennuksia esim. 
koska pölyävät työt aloitetaan ja miten tarkastukset suoritetaan ennen töitä ja 
niiden valmistuttua. (toimiva asbestipurku, 19.) 
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Asbestin purku menetelmät 
Asbesti puretaan yleisimmin osastointimenetelmällä. Menetelmän idea on, että 
purkualue eristetään muusta alueesta ilmastollisesti ja alueeseen aiheutetaan 
alipaine. Alipaineistamalla varmistetaan, että mahdolliset ilmavuodot kohdiste-
taan purkutilaan päin. Osastoidussa tilassa tulee olla vähintään 5 Pascalin pai-
ne-ero ympärillä oleviin tiloihin nähden, mutta ei yli 15 Pascalia, etteivät suoja-
ukset lähde irti suuren paine-eron takia. Krokidoliittia purettaessa paine-eron 
tulee olla 10 Pascalia. Tätä paine-eroa tulee seurata laiteella, joka hälyttää pai-
ne-eron haitallisesta muutoksesta (työsuojelu, asbesti). Osastoituun alueeseen 
käynti tapahtuu 3-osaisen sulun kautta. Ennen purun aloittamista pitää huoleh-
tia, että osastoidulla alueella kaikki iv-kanavat ja savupiiput on tukittu, ja on 
varmistettava, että alipaineistajien sähkösaanti on taattu vuorokauden ympäri. 
Alipaineistajan tulee olla sellainen joka suodattaa ilmasta 99,95 % asbesti-
kuiduista. Asbestipurkualueen ulkopuolelle tulee liittää kopio asbestipurun en-
nakkoilmoituksesta ja purkusuunnitelmasta. (toimiva asbestipurku, 20–22.) 
Pussipurkumenetelmä 
Kun puretaan pienempiä määriä tai osastointi on hankalaa, voidaan työ toteut-
taa pussipurkumenetelmällä. Menetelmässä purettava kohde suljetaan purku-
pussin sisään ja asbesti puretaan ulkopuolelta käsin. Kaikki tarvittava työkalut 
tulee laittaa pussiin ennen purun aloittamista ja pussiin asetetaan asbestipö-
lynimuri vähentämään asbestipölyä pussissa purun aikana ja jätteen pakkaami-
sessa. Vaikka asbestin ei tulisi päästä muualle ilmaan, suoritetaan purkutyö 
suojavarustuksessa. (toimiva asbestipurku, 22.)  
 
 
Kohdepoistomenetelmä 
Kun puretaan asbestia, joka purettaessa pölyää vähän, voidaan käyttää kohde-
poistomenetelmää, kuten esim. lino-laattoja purettaessa. Menetelmässä vapau-
tuva pöly imetään suoraan kohdepoistolla. Ennen kuin kohdepoistoon ryhdy-
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tään, on tila tyhjennettävä ja poistettava kaikki tekstiilit, joihin asbestipölyä voisi 
tarttua. Myös tulee huolehtia, että ilmanvaihto on suljettu. Tila tulee sulkea siten, 
että ulkopuolisia ei tule alueelle, kun purkutyö on käynnissä. Itse työ suoritetaan 
suojavaatetuksessa ja siten, että purkukohdasta imuroidaan kohdepoistolaitteel-
la samalla, kun puretaan, ja purkujäte pakataan saman tien jätesäkkeihin tai 
astioihin. Kaikki asbestijätepaketit merkitään varoitusteipillä. Kun työ on suoritet-
tu, arvioidaan, onko työ suoritettu riittävällä tarkkuudella, ja jos on epäillystä, 
että pölyn leviämistä ei ole riittävästi pystytty estämään, suoritetaan koko tilan 
siivous. (toimiva asbestipurku, 23.) 
Asbestisementtilevyn kokonaisena irrottaminen 
Jos asbestilevyn voi irrottaa kokonaisena, voi näin tehdä ilman erillistä suojaus-
ta ja kuljettaa pois pölyn leviämistä estävässä materiaalissa. Kuitenkin jos mate-
riaalin asbestipitoisuudesta ei ole varmuutta, tulee työ suorittaa osastoimalla. 
Uudessa asbestilainsäädännössä (valtioneuvoston asetus asbestityön turvalli-
suudesta 798/2015) määriteltiin myös tämä työ luvanvaraiseksi. (valtioneuvok-
sen asetus asbestityön turvallisuudesta, 12.§.) 
Asbestipurkutyössä käytettävät suojavaatteet  
Aina kun ryhdytään asbestipurkuun, tulee suojautua suojavaateilla. Suojavaa-
teisiin kuuluu sileäpintaiset kumisaappaat, käsineet, hengityssuojain ja asbesti-
purkuhaalari. Haalarit ovat yleensä kertakäyttöisiä, ja käytön jälkeen ne käänne-
tään ympäri ja laitetaan asbestijänteeksi. Hengityssuojaimen tulee olla sellai-
nen, joka suodattaa riittävästi asbestikuituja ilmasta, eikä kuitumäärä ei saa ylit-
tää 0,01 kuitua kuutiosenttimetrissä ilmaa (valtioneuvoksen asetus 798/2015, §. 
14). Kun asbestitöitä tehdään osastoidussa tilassa, tulee työntekijöiden aina 
käyttää puhallinkäyttöistä kokonaamaria. Jos purettava materiaali on krokidoliit-
ti, on käytettävä kokonaamaria, jossa hengitysilma tulee paineilmasta. Hengi-
tyssuojaimen kunto tulee tarkastaa aina ennen käyttöä, ja se tulee pitää puh-
taana. Jos hengityssuojainta käyttää väärin tai sen suodattimet ovat tukossa, 
saattaa sen asbestikuitujen suodatinteho tippua merkittävästi. (valtioneuvoksen 
asetus asbestityön turvallisuudesta, 14.§.) 
30 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Etunimi Sukunimi 
Asbesti jätteet 
Yleisimmin asbestijäte kerätään vahvistettuihin jätesäkkeihin. Asbesti pakataan 
niihin purkutilassa ja ennen kuin ne viedään sieltä ulos, säkit imuroidaan ulko-
puolelta tai pakataan uuteen säkkiin. Säkit tulee aina merkata niin, että tiede-
tään niiden sisältävän asbestia. Asbesti voidaan myös kerätä astioihin, jotka 
sitten suljetaan tiiviisti. (toimiva asbestipurku, 32–33.) 
Jos asbestijätettä syntyy paljon, sitä ei tulisi siirtää osastoidusta tilasta ulos 
henkilösulun kautta. Jos sulkua käytetään jatkuvasti, voi se vaurioitua ja asbes-
tipölyä voi levitä ympärillä oleviin tiloihin. Suurissa määrissä jätteet tulisi säilötä 
sulun sisälle ja siirtää sieltä vasta, kun työ on saatu valmiiksi. (toimiva asbesti-
purku, 32–33.) 
Asbestin purku kohteessa 
Kohteessa asbestinpurku kannattaa luultavammin suorittaa ainakin hallitilassa 
ensimmäisenä pois ennen muiden työvaiheiden aloittamista. Näin asbestipurun 
osastointi voidaan suorittaa laajemmin ja varmistetaan sen, että tarpeeksi tilaa 
jätteiden säilyttämistä varten. Osastoidulle alueelle voidaan myös ennen työn 
alkua ajaa asbestijätelava sisälle, koska tilaan on mahdollista ajaa kuorma-
autolla.  
  
  Kuva 5. Asbestia sisältäviä putkieristeitä kohteessa. 
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Yksittäiset kohteet, kuten putkin eristeet (kuva 5), jotka sisältävät asbestia, voi-
daan purkaa pussipurkumenetelmällä, jos putket ovat yksittäisiä ja osastointi 
olisi työläämpää tai vaikeasti toteuttavissa.  
5.1.2 Vaarallisen jätteen purku 
Kohteessa on monia eriä vaarallisia jätteitä. Niiden purkuihin voidaan ryhtyä 
eritasoisilla suojausmenetelmillä riippuen siitä, missä muodossa ne ovat. Esi-
merkiksi raskasmetallipitoiset PVC-muovijalkalistat voidaan purkaa normaalina 
purkutyönä, koska se ei purettaessa vapauta haitallista pölyä. Jätteenä jalkalis-
ta kuitenkin käsitellään samalla tavalla kuin muutkin vaaralliset jätteet. (Vaha-
nen.)  
Aineet, joita purettaessa vapautuu merkittävä määrä haitallista ainetta, kuten 
PAH-yhdisteet, puretaan samoilla menetelmillä kuin asbesti, ja menetelmä vali-
taan sen mukaan, kuinka laaja purkukohde on ja mikä suojaustapa todetaan 
järkevimmäksi. 
5.1.3 Maalipintojen puhdistus 
Konepajahallissa lähes kaikki seinät ovat maalattu raskasmetallipitoisilla maa-
leilla. Näiden seinien puhdistukseen voidaan käyttää hikka- tai soodapuhallusta. 
Ennen työhön ryhtymistä on hyvä tehdä koepuhallus, missä selvitetään, toimiiko 
hiekka- vai soodapuhallus paremmin kohteessa ja minkälaisella raekoolla työ 
kannattaa tehdä.  
Kun työhön ryhdytään, ei tilassa saa olla muita henkilöitä kuin ne, jotka työtä 
suorittavat. Kaikki kanavat tulee tukita ja alueet, mihin ei haluta puhallus- ja 
maalipölyn menevän, tulee suojata. Työntekijöiden suojavaatetukseen tulee 
kiinnittää erityistä huomiota. Suojavaatetuksen tulee olla tiivis niin, että mitään 
pölyä ei pääse suojapuvun sisään. Hengitysilma suojanaamariin saadaan pai-
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neilmasta, joka tuodaan tilan ulkopuolelta. Näin varmistutaan, että työskenteli-
jän hengitykseen ei päädy yhtään haitallista pölyä. (rae- ja hiekkapuhallus.) 
Työn jälkeen tila tulee puhdistaa huolellisesti. Lattioiden puhdistamiseen voi-
daan käyttää imuautoa, jolloin vaaralliseksi jätteeksi luokiteltu maalijäte saa-
daan kerättyä suoraan tiiviiseen kuljetusastiaan. Myös siivousryhmällä tulee olla 
riittävän hyvät suojavaatteet, ettei siivoamisessa altistu pölylle. Siivouksen jäl-
keen tulee tehdä haitta-ainemittaus sisäilmasta minkä avulla varmistetaan, että 
tilan haitta-aine pitoisuudet ovat riittävän alhaiset eikä tilassa ole enää hiekka-
puhalluksesta aiheutunutta maalipölyä (rae- ja hiekkapuhallus.) 
5.1.4 Rakenteiden purku 
Jos talon rakenteita ruvetaan purkamaan, on aina selvitettävä, onko kyseessä 
kantava tai jäykistävä rakenne. Vanhoihin suunnitelmiin, jos mahdollista, tulisi 
tutustua ja tarkastella, minkälaisia rakenteita ollaan purkamassa. Ennen purku-
työtä tulisi tehdä purkutyöselvitys, jossa käydään läpi työn riskit, purkutapa ja -
järjestys, sekä selvitys rakenteiden kunnosta. Ennen purkua on myös selvitettä-
vä ympäröivien rakenteiden kunto ja se ettei vahingoiteta rakenteita, joita ei ha-
luta purkaa. Purun edetessä on seurattava ympäröivien rakenteiden kuntoa ja 
reagoitava mahdollisiin muutoksiin rakenteissa. Tarvittaessa niitä tulee tukea. 
(RunkoRYL, 2010.) 
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6 YHTEENVETO 
Purkutöissä, varsinkin kun on kyseessä terveydelle haitallisten aineiden purku-
töitä, suunnittelu on erityisen tärkeää. Huonolla suunnittelulla vaarannetaan 
työntekijöiden terveys ja turvallisuus sekä luonnon hyvinvointi. Opinnäytetyössä 
paneuduttiin Hietaniemen vanhan konepajahallin purkutöiden turvallisuuteen. 
Opinnäytetyössä käytiin läpi vaaralliset aineet, mitä tiedettiin kohteesta löyty-
vän, ja myös aineita, joita voidaan suurella todennäköisyydellä kohteesta löytää. 
Yhtenä lähtökohtana opinnäytetyölle oli lainsäädäntö. Työssä haluttiin käsitellä 
lainsäädäntöä niin, että kun urakkaan ryhdytään, on urakoitsijalla lainsäädäntö 
purkutöistä ja vaarallisista jätteistä selvä, eikä niistä tule lainsäädännöllisiä on-
gelmia urakan aikana.  
Kun työtä tehtiin, kävi ilmi, ettei kaikista purkutöistä ja vaarallisista jätteistä  löy-
dy kovin kattavaa lainsäädäntöä miten vaarallisia aineita tulee käsitellä tai min-
kälaisiin suojaustoimenpiteisiin tulee ryhtyä niitä purettaessa. Monesta aineesta 
annetaan vain ohjeellisia arvoja, milloin työ tulee suorittaa vaarallisen jätteen 
purkutyönä, mutta ei vaadita lupia tai ilmoituksia niin kuin asbestitöissä. Kuiten-
kin aina kun vaarallisen jätteen purkuun ryhdytään, on purku-urakoitsijan pe-
rehdyttävä hyvin tehtävään työhön ja aina löydettävä siihen järkevin ja turvallisin 
tapa miten toteuttaa työ. 
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Työturvallisuussuunnitelma 
Työturvallisuussuunnitelma Rakennusliike Utriainen Oy 
Kohteen tiedot   Puh. 
Rakennuskohde Hietalahden vanha konepajahalli   
Rakennuskohteen osoite -   
Tilaaja -   
Tilaajan turvallisuuskoordinaattori -   
      
Vastaava työnjohtaja -   
Työsuojelupäällikkö -   
Työsuojeluvaltuutettu -   
Alustava aikataulu -   
Kohteen turvallisuusriskit Toimenpide niiden estämiseksi   
Altistuminen terveydelle vaaralli-
sille aineille 
Riittävä tieto kaikilla projektiin osallistuvilla oikeista 
työmenetelmistä ja suojausvaatimuksista. Oikeanlai-
nen suojaustapa kussakin työvaiheessa 
Putoaminen Riittävät putoamissuojat tai/ja valjaat 
Suojausten pettäminen Suojausten tarkastaminen ennen työn aloittamista ja 
sen aikana 
Hiekkapuhallus Työnsuorittajalla riittävä osaaminen työstä ja työnai-
kana ulkopuolisten kulun esto työtilaan 
Työntekijöiden piittaamattomuus Valvonnan lisääminen ja epäkohtiin puuttuminen 
Valvonnan puute Työnjohdon lisääminen tai tehostaminen 
Ympäristön saastuminen Jätteitä purettaessa ja kuljettaessa niiden leviämisen 
estäminen suojauksilla ja jätteen pakkaamisella 
    
Suojausmenetelmät Töissä joissa käytetään 
Osastointi Töissä joissa pölyn leviämistä on hankala kontrolloida 
ja käsitellään terveydelle haitallisia materiaaleja 
Kohdepoisto Töissä jossa purettava materiaali ei pölyä ja pölyn le-
viäminen on helposti kohdepoistettavissa 
Pussipurku Materiaalien purku jossa materiaali on pienellä alueella 
ja helposti ympäröitävissä suojausmuovilla 
Kulkutiet ja putoamissuojaus Suojaustapa   
Liite 1 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Etunimi Sukunimi 
Kulkutiet Kulkutiet merkitään työmaasuun-
nitelmaan ja alueet joilla ei ole 
turvallista ilman suojavaatetusta 
oleskella merkitään selvästi 
  
Putoamissuojaus Kaikki aukot joissa on putoamis-
vaara suojataan ja merkitään sel-
västi. Suojausta tehtäessä käytet-
tävä valjaita 
  
      
Suojausvaatetus Työvaihe jossa käytetään   
Kypärä Aina 
Silmäsuojaimet Aina 
Huomiotyövaateet Aina 
P3-hengityssuojaimet Kaikissa pölyävissä töissä ja tiloissa joissa on tehty pö-
lyäviä töitä ennen loppusiivousta 
Moottoroitu P3-tason hengitys-
suojain 
Asbestipurussa, ja töissä joissa pölyäminen on runsasta 
ja pöly terveydelle haitallista 
Moottoroitu kaasusuodattimilla 
varustettu hengityssuojain 
Töissä joissa vapautuu terveydelle vaarallisia kaasuja. 
(Aina tarkista suodattimen voimassaolopäivämäärä ja 
että se on luokiteltu purettavalle kaasulle) 
Kaasusuodatin puolimaski Töissä joissa vapautuu terveydelle vaarallisia kaasuja, 
mutta vapautuminen on pientä tai helposti kontrolloi-
tavaa 
Tyvek-suojapuku tai vastaava Pölyävissä vaarallisten jätteiden purussa 
      
     
     
Koneet ja laitteet Riskin vähentäminen   
Henkilönostimet Perehdytys ennen käyttöä ja tästä kirjallinen kuittaus 
Hiekkapuhallus laitteisto Vain ammattimies käyttää   
Suuremmat piikauskoneet Käyttöön perehdytys ja oikea työmenetelmä 
     
Telineet ja tikkaat     
Yli 2m korkeat telineet Riittävät vino- ja kaatumistuet, jalkalistat, tikasnousut. 
Telineen tarkastus ennen käyttöä 
A-tikkaat Vain tilapäisiin töihin. Tulee olla varustettu levikkeillä 
Työpukit Korkeintaan 2m 
    
Kohteen tulityöt ja paloturvalli-
suus 
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Ei tiedossa Työntekijöillä ja työnjohtajalla voimassa oleva tulityö-
kortti. Enne tulityötä aina tulityölupa. Tulitöiden jäl-
keen 1 tunnin jälkivalvonta 
  Työmaalla riittävästi ensisammutuskalustoa. Ensisam-
mutuskalusto merkitty työmaasuunnitelmaan 
Kohteen rakennusaikainen sähköistys 
Kohteen sähköt rakennuksesta ja tarvittaessa työmaan sähkökeskuksia 
Tulee käyttää vain vikavirtasuojattua sähkölähdettä 
Jätehuolto ja syntyväjäte Toimenpide 
Asbesti Jätteen pussittaminen ja merkitseminen purkukoh-
teessa. Kuljetus asbestin käsittelypisteeseen 
Vaaralliset jätteet Jokainen eri vaarallinen jäte erotellaan toisistaan ja 
kuljetetaan erillään vaarallisen jätteen käsittely pistee-
seen 
Muut jätteet Puhtaat purkujätteet lajitellaan jätelajeittain ja toimite-
taan sortti-asemalle 
Jätteiden siirto Suurimmille määrille omat jätelavat, muuten jätteiden 
siirto pakettiautolla 
    
Työmaan järjestys ja rajaaminen   
Työmaa rajataan ja ulkopuolisilta estetään kulku työmaalle 
Osastoidut alueet merkitään riittävillä infokylteillä jotka kertovat mitä työtä alueella teh-
dään 
Rakennustarvikkeet ja työvälineet varastoidaan niille osoitettuun paikkaan 
Työvälineet puhdistetaan aina käytön jälkeen jos niillä on suoritettu vaarallisen jätteen 
purkutyötä 
Turvallisuuden seuranta     
Viikoittainen Tr-mittaus 
Koneiden ja telineiden viikoittainen tarkastus 
Koneiden ja telineiden päivittäinen silmämääräinen tarkastus 
Työmaan perehdytys 
Jokainen työmaalle tuleva työntekijä perehdytetään pääurakoitsijan työnjohtajan puolesta 
Perehdytyksessä tarkastetaan työntekijöiden verotiedot, työturvallisuuskortit ja muut 
mahdolliset kortit, luovutetaan kohteen mahdolliset avaimet 
Perehdytyksessä tutustutaan myös kohteen työturvallisuussuunnitelmaan 
Perehdyttämisen yhteydessä työmaakierros jonka jälkeen allekirjoitetaan perehdytys lo-
make 
  
Työturvallisuussuunnitelman hyväksyntä 
_________________________________________________________________________ 
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Allekirjoitus ja nimenselvennys  
Päivämäärä:   
 
